

**UCHWAŁA NR XLII/261/21
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**

z dnia 6 lipca 2021 r.

**w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy
Tomaszów Mazowiecki 2030, w tym trybu jej konsultacji**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030”, w tym tryb konsultacji o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Pierścińska

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030**

Tryb prac przy opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki

Lp.	Zakres prac	Realizacja
1.	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu strategii	Wójt
2.	Zebranie, przetworzenie danych typu desk-research, w tym danych będących w posiadaniu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz innych danych, w szczególności GUS, SUiKZP, strategii i planów wojewódzkich.	Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
3.	Badanie ilościowe przeprowadzone metodą CAVI. Ocena jakości życia w gminie Tomaszów Mazowiecki, wyzwania rozwojowe, ocena kluczowych problemów oraz potencjałów Gminy. Badanie w formie formularza elektronicznego, dostępnego na stronach Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.	Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
4.	Prezentacja uwarunkowań rozwojowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, dyskusja, zdefiniowanie wyzwań rozwojowych, w tym kluczowych problemów oraz potencjałów Gminy.	Wójt, Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
5.	Opracowanie treści diagnozy oraz podsumowania. Wewnętrzne konsultacje treści diagnozy z Zamawiającym.	Wójt, Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
6.	Wizja, misja oraz cele rozwojowe Gminy Tomaszów Mazowiecki w perspektywie 2030 roku.	Wójt, Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
7.	Priorytety oraz kierunki rozwoju, kluczowe projekty i przedsięwzięcia, system zarządzania, model funkcjonalno-przestrzenny.	Wójt, Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
8.	Opracowanie pierwszej wersji projektu Strategii rozwoju. Konsultacje treści Strategii z Zamawiającym.	Wójt, Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
9.	Konsultacje projektu Strategii z mieszkańcami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	Wójt, Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
10.	Wystąpienie do RDOŚ oraz Inspekcji Sanitarnej ze stosownym wnioskiem w sprawie odstąpienia lub zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. W zależności od opinii opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.	Wójt
11.	Przygotowanie wersji projektu Strategii po konsultacjach, opiniowaniu, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji ex-ante.	Wójt, Zespół ds. opracowania projektu strategii, Wykonawca
12.	Przedłożenie dokumentu Strategii do opinii przez Marszałka Województwa Łódzkiego.	Wójt
13.	Prezentacja multimedialna zawierająca m.in. cele, wnioski,	Wójt, Zespół ds.

zadania wprowadzone do Strategii oraz prezentacja podczas sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.	opracowania projektu strategii, Wykonawca
---	---

Harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki

Etap prac	Zakres prac	Termin wykonania
Etap diagnostyczny		
1. Analiza desk-research	Zebranie, przetworzenie danych typu desk-research, w tym danych będących w posiadaniu Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz innych danych, w szczególności GUS, SUiKZP, strategii i planów wojewódzkich.	Kwiecień 2021
2. Badania ilościowe z mieszkańcami gminy.	Badanie ilościowe przeprowadzone metodą CAVI. Ocena jakości życia w gminie Tomaszów Mazowiecki, wyzwania rozwojowe, ocena kluczowych problemów oraz potencjałów Gminy. Badanie w formie formularza elektronicznego, dostępnego na stronach Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki.	Kwiecień 2021/Maj 2021
3. Warsztat diagnostyczny.	Prezentacja uwarunkowań rozwojowych Gminy Tomaszów Mazowiecki, dyskusja, zdefiniowanie wyzwań rozwojowych, w tym kluczowych problemów oraz potencjałów Gminy.	Maj 2021
4. Podsumowanie i opracowanie ostatecznej wersji diagnozy.	Opracowanie treści diagnozy oraz podsumowania. Wewnętrzne konsultacje treści diagnozy z Zamawiającym.	Maj 2021
Etap strategiczny		
5. Warsztat strategiczny.	Wizja, misja oraz cele rozwojowe Gminy Tomaszów Mazowiecki w perspektywie 2030 roku.	Czerwiec 2021
6. Warsztat strategiczny.	Priorytety oraz kierunki rozwoju, kluczowe projekty i przedsięwzięcia, system zarządzania, model funkcjonalno-przestrzenny.	Czerwiec 2021
7. Opracowanie projektu Strategii rozwoju.	Opracowanie pierwszej wersji projektu Strategii rozwoju. Konsultacje treści Strategii z Zamawiającym.	Lipiec 2021
8. Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju.	Konsultacje projektu Strategii z mieszkańcami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	Lipiec/Sierpień 2021
9. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.	Wystąpienie do RDOŚ oraz Inspekcji Sanitarnej ze stosownym wnioskiem w sprawie odstąpienia lub zakresu prognozy oddziaływania na środowisko. W zależności od opinii opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.	Lipiec/Sierpień 2021
10. Opracowanie ostatecznej wersji dokumentu Strategii.	Przygotowanie wersji projektu Strategii po konsultacjach, opiniowaniu, strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji ex-ante.	Sierpień 2021
11. Opiniowanie	Przedłożenie dokumentu Strategii do opinii przez	Sierpień/Wrzesień

projektu Strategii przez Marszałka Województwa	Marszałka Województwa Łódzkiego.	2021
12. Przygotowanie dokumentu Strategii do uchwalenia.	Prezentacja multimedialna zawierająca m.in. cele, wnioski, zadania wprowadzone do Strategii oraz prezentacja podczas sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki.	Wrzesień 2021